



Nº 365/2023 - USES

Varginha, 11 de outubro de 2023.

Excelentíssimo

José Roberto Reis Filgueiras

Presidente da Câmara Municipal de Ubá

Ubá - Minas Gerais

Referência: Ofício CMU Nº 256/2023; Requerimento Nº 439/2023

Prezado José Roberto,

Em atendimento a solicitação supra referida e visando informações sobre as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ubá - MG e de ampliação da capacidade de produção do Sistema de Abastecimento de Água de Ubá - MG Ribeirão dos Bagres, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG informa que referente aos projetos, bem como toda documentação do processo de licitação, poderão serem consultados no seguinte endereço: <https://www2.copasa.com.br/PortalComprasPrd/#> apresentando na aba "Número do processo" o código da referência (SES Ubá: 1120200036; SAA Captação dos Bagres: 1120210054).

O cronograma de execução das obras do SES de Ubá está passando por atualização, devido a necessidade de dilação de prazo em decorrência das dificuldades na execução dos interceptores, em virtude das enchentes ocasionadas em 2020, as margens do Ribeirão Ubá e de outros córregos sofreram assoreamento e erosões, o que torna inexecutável a execução do projeto básico licitado, tendo em vista que foi necessário alterações de projeto (mudança de alinhamento de rede e/ou contenções) não previstas anteriormente, sendo importante ressaltar que o prazo para conclusão das obras está condicionado a liberação fundiária de terrenos de terceiros, diante disso ainda estamos reprogramando as atividades e suas respectivas durações do contrato nº 20.2023 - SAP 4600069516 que se encontra em andamento.

Em decorrência de fatores supervenientes que alteraram as características técnicas e metodologias executivas previstas no projeto da fundação da barragem da Captação do



Ribeirão dos Bagres, o contrato nº 21.1257 - SAP 4600071612 que se encontrava em execução foi encerrado e um novo processo licitatório está sendo elaborado.

A licitação para continuidade das obras remanescentes, objetivando a execução da barragem de captação, elevatória de água bruta e complementação da adutora de água bruta, que permitiram a ampliação da capacidade de produção do Sistema de Abastecimento de Água de Ubá - MG Ribeirão dos Bagres, com previsão de publicação para o 1º semestre de 2024 e caso o evento citado realize sem impedimento, a projeção para liberação da Ordem de Serviço será no 2º semestre de 2024.

Sem mais para o momento nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Marcelo Andres

Gerente de Projetos

Coordenador de Projeto Estratégico - PRE



Edson Luiz Duarte Junior

Gerente da Unidade de Serviço de Expansão Sul

[illegible]

